
工事変更契約の内容 2022D1-064

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月6日・変更契約日

長田楠日尾線（福原）電線共同溝整備工事（その３）

神戸市兵庫区荒田町１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年8月30日から令和5年9月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

204,928,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

23,260,600円変更額

228,189,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０

協同建設（株）

代表取締役 前野 敬一

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


