
工事変更契約の内容 2023D1-034

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月27日・変更契約日

西神６号線段差解消工事（その２）

神戸市西区椛台３丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年5月10日から令和5年9月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

18,533,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,791,500円変更額

24,325,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区大石南町二丁目８番７号佐藤ビルＢ３０２

住本道路（株）

代表取締役 住本 正志

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


