
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 旧友生支援学校住吉分校校舎解体撤去他工事 

契約変更内容 

 

１.共通仮設の追加 

２.地中埋設物（がれき）撤去の追加 

３.北棟キュービクル低濃度PCB分析の追加 

４.敷地整備の仕様変更 

契約変更理由 

 

１：工事説明会での意見を踏まえ、工事の安全性等を考慮し、交通誘導員の増員など共通

仮設を追加する必要が生じたため。 

２：基礎部の解体を行ったところ、コンクリートガラ等の地中埋設物が発生したため、

撤去・処分する必要が生じたため。 

３：現場詳細調査の結果、屋上に設置されていたキュービクルの PCB 濃度測定がされてい

ないことが判明し、処分にあたり分析を行う必要が生じた。 

４：現場納まりの詳細検討の結果、仕様を変更することにより安全性、利便性、耐久性等

が向上するため。 

 


