
工事変更契約の内容 2022D1-088

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月27日・変更契約日

山手幹線（灘）その６工区車道拡幅工事

神戸市灘区将軍通３丁目・４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年10月14日から令和5年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

51,571,520円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-10,895,720円変更額

40,675,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区小河通２－２－５

（株）六甲グリーン

代表取締役 坂元 龍治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


