
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 諏訪山公園レストハウス屋根他改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

（建築工事） 

1 外壁改修下地補修の精算・追加 

2 シーリング撤去・新設工事の追加 

3 アルミサッシ塗装工事の追加 

4 ガスボンベ保管室鉄扉・枠撤去・新設工事の追加 

5 軒天井ボード・下地撤去・新設工事の追加 

6 軒下ダクト・ダクトキャップ撤去・新設工事の追加 

7 従業員用入口親子扉撤去・新設工事の追加 

8 従業員用入口排気ダクト蓋撤去・新設工事の追加 

9 外壁用換気フード撤去・新設工事の追加 

10 ベランダ落下防止手摺改修の追加 

11 その他軽微な変更 

 

（電気工事） 

12 配管ルートの変更 

契約変更の理由 

 

（建築工事） 

1 数量精算 

2 現場確認により、劣化が確認されたため 

3 公園部整備課の要望による 

4 鍵の取付けが悪く、完全に施錠できる状態では無かったため 

5 老朽化により一部落下した事例があったため 

6 軒天井新設に伴い内部状況を確認した際、配管が外れている箇所が確認されたため 

7 鍵の取付けが悪く施錠に時間がかかり、開閉に支障をきたす恐れがあったため 

8 現場確認により、劣化が確認されたため 

9 現場確認により、劣化が確認されたため 

10 既存手摺格子が取り外されていたため。 

11 施工上の仕様変更等 

 

（電気工事） 

12 玄関入口の舗装復旧取り止めによる 

(公表様式第６号） 


