
工事変更契約の内容 2022E5-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月6日・変更契約日

灘浜大橋伸縮装置改良工事（その２）

神戸市灘区灘浜東町・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年6月24日から令和5年10月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

100,653,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

15,526,500円変更額

116,179,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市東成区玉津２丁目１番５号

中井商工（株）

代表取締役 宮崎 正治

（第４回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


