
契 約 変 更 理 由 書 

（第３回設計変更） 

業務名 港島トンネル新港側オフランプ道路改良工事 

業務概要 

変更前 

舗装工 139m2，区画線工 849m，構造物撤去工 89ｍ3，交通管理工 1 式 

中央分離帯設置工 １式 

変更後 

　舗装工 127m2，区画線工　828m，構造物撤去工 77ｍ3，交通管理工 1 式 

中央分離帯設置工 １式 

工期延長の期間 

なし 

・舗装工において、使用材料の変更により増減が生じた。

・作業時間帯の夜間から昼間への変更

・数量精査の結果、対象数量に増減が生じた。

契約変更の理由 




