工事変更契約の内容　　2023B1-006

資源リサイクルセンター資源物搬送コンベア他整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区見津が丘1-9（神戸複合産業団地内）神戸市環境局資源

・工　種　　機械器具その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月20日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月17日

・契約金額（税込）　変更前　　140,800,000円

　　変更額　　-5,023,700円

　　変更後　　135,776,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号　清和梅田ビル
川崎重工業（株）
関西支社
支社長　　田坂　秀樹

◆備　考