
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 新開地１丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の業務概要 

  管きょ更生工     φ200㎜ L=16.80m  φ250㎜ L=864.54m 

  管きょ布設替工 K1φ250㎜ L=0.85m 

  マンホール工  １式 

  取付管およびます工  １式 

  付帯工  １式 

契約変更の理由 

  本工事は、新開地１丁目地区他の汚水管の改築するものであるが、以下の理由により

契約変更が生じる。 

 

  ・管きょ更生工において、沿道の店舗や所轄警察署と協議の結果、夜間施工を昼間施

工に変更となり、工事費が減額となる。 

  ・事前調査の結果、取付管およびます工・付帯工が減工となる。 

  ・現地精査及び所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備員が増工となる。 

  ・事前調査の結果、前処理工が増工となる。 

  ・事前調査及び現地精査の結果、その他の数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


