
 

 

 

 

 

 

（公表様式第 6号） 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 平野中学校給水設備他改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

１． 配管経路の変更 

２． 消火配管保護材の設置 

３． 消火配管止水栓更新の追加 

４． 水道メーター廻りに乗入れ禁止表示の追加 

５． 減圧弁保護材設置の追加 

６． 散水栓配管更新 

７． 工期延期（前回変更）に伴う共通費の変更 

契約変更の理由 

   

１．２．４．５． 

現場納まりによる 

３． 

  現場詳細調査の結果、当該バルブが機能しないことが判明したため 

６． 

  現場詳細調査の結果、散水用配管が給水配管に接続されていなかったため 

７． 

工期延期に伴うもの 

 

 

建築住宅局設備課 

課長 係長 担当 

      


