工事変更契約の内容　　2022C4-028

新開地１丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区新開地１丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月26日から令和5年11月8日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年10月30日

・契約金額（税込）　変更前　　147,506,700円

　　変更額　　−4,326,300円

　　変更後　　143,180,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区八幡通４－２－９－５０３
（株）シュアテクノ
代表取締役　　渡邉　敏勝

◆備　考