
工事変更契約の内容 2023E1-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月30日・変更契約日

摩耶１突公衆便所改築工事

神戸市灘区摩耶埠頭・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年5月12日から令和5年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

20,003,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

374,000円変更額

20,377,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区岩屋北町４－４－８－２０２

（有）ＫＩＺＵＮＡ

取締役 佐仲 一男

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


