契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	西部処理場　１系エアレーションタンク点検通路蓋設置工事

契約変更後の工事概要

本工事は、西部処理場１系エアレーションタンクの既設点検蓋を撤去せずに、新たに点検通路蓋を設置するものである。

エアレーションタンク点検通路蓋設置工　・・・・・・・・１ 式

設計変更にて、点検通路蓋の補強板を追加する。

契約変更の理由

本工事において、以下の理由により契約変更を行う。

点検通路蓋のつまずき防止のために、鋼板端部の剛性向上用の補強板を追加する必要が生じた。

（公表様式第６号）