
変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫区菊水町5丁目細街路整備工事 

契約変更後の工事概要 

 

 工事延長 L=161m 

・道路土工 一式     ・舗装工 400㎡ 

・排水構造物工 242ｍ  ・階段工 1箇所 

・構造物撤去工 一式 

 

契約変更の理由 

 

1. 現地測量の結果、舗装工が減工となる。 

2. 現地調査の結果、排水構造物工が減工となる。 

3. 既設側溝周辺にレンガ等があったため、処分工が増工となる。 

4. 警察協議の結果、交通管理工が減工となる。 

5. その他現地・数量精査による。 

 


