
工事変更契約の内容 2022C2-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月6日・変更契約日

三宮駅地下線整備工事

神戸市中央区三宮町１丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年2月18日から令和6年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

981,860,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

41,765,753円変更額

1,023,625,753円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区磯上通７丁目１番８号

三ノ宮駅ビル新築他工事特定建設工事共同企業体

代表者 （株）竹中工務店 神戸支店

支店長 髙倉 通

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


