
工事変更契約の内容 2023A2-050

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月30日・変更契約日

ユニバー記念競技場２階コンコーススロープ改修工事

神戸市須磨区緑台・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年9月27日から令和6年1月19日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

22,125,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-6,105,000円変更額

16,020,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区岩屋北町４－４－８－２０２

（有）ＫＩＺＵＮＡ

取締役 佐仲 一男

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


