
工事変更契約の内容 2023B1-006

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月17日・変更契約日

資源リサイクルセンター資源物搬送コンベア他整備工事

神戸市西区見津が丘1-9（神戸複合産業団地内）神戸市環境局資源・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和5年6月20日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

140,800,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-5,023,700円変更額

135,776,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号 清和梅田ビル

川崎重工業（株）

関西支社

支社長 田坂 秀樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


