
工事変更契約の内容 2022D1-180

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月17日・変更契約日

神戸明石線（離宮西町）他１線道路防災対策工事

神戸市須磨区離宮西町１丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月2日から令和5年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,404,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,385,600円変更額

34,789,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９－５

福地建設（株）

代表取締役 松本 正伸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


