
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 山麓線(高羽)街路築造及び電線共同溝整備工事(その１) 

契約変更後の工事概要 

  電線共同溝 L=210m 

   土 工 １式、電線共同溝工 １式、照明工 １式、試掘工 １式 

  街路築造  L=320m 

   土 工 １式、舗装工 １式、排水構造物工 １式、植栽工 １式 
 

工期延長後の工期 

  ・契約年月日      令和 年  月  日 

  ・完成期限    当初 令和 年  月  日     当初からの延長 

        第１回変更 令和 年  月  日          日 

 

【設計変更の理由】 

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により労務単価の変更が生じるため。 

                           （公表様式第６号） 


