
工事変更契約の内容 2023A2-031

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月13日・変更契約日

運南保育所外壁改修他工事

神戸市兵庫区浜中町１－１７－１１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年7月19日から令和6年1月19日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

44,302,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

253,000円変更額

44,555,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区岩屋北町４－４－８－２０２

（有）ＫＩＺＵＮＡ

取締役 佐仲 一男

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


