
工事変更契約の内容 2022E1-070

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月27日・変更契約日

神戸港陸閘等遠隔操作化電気設備工事（東、中神戸地区）

神戸市東灘区深江浜町１他・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年3月16日から令和5年12月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

131,890,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,858,000円変更額

143,748,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区魚崎南町３－２１－１２

（株）三宅電気工事

代表取締役 三宅 誠治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


