
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 夢野住宅５－８号棟給水管改修工事 

契約変更後の工事概要 
・本工事の完成期限を令和５年１２月２０日から令和６年１月２９日に延長する。 

（４０日間の延長） 

・工期延長に伴う共通費の増額。 

契約変更の理由 
入居者との協議・調整に時間を要したため、40日間の工期延長を行う。 

（公表様式第６号） 


