
  

 契約変更理由書 

 

神戸市 

工 事 名 須磨消防署北須磨出張所個室化工事 

契約変更後の工事概要 

 

１．工期の延長（25 日間）  

２．保温材裏打ち石膏ボード貼りの追加 

３．床モルタル塗りの追加 

４．天井点検口の追加 

５．その他、軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

１．北須磨出張所との調整の結果、休憩スペース・給湯機能を生かしながら工事をする必要性が生じ、

工事工程に制約をうけたため、本工事の工期を令和６年１月 15 日から 2 月 9 日まで延長する。

（25 日間） 

２．現地詳細調査の結果、既存の保温材裏打ちボードの経年劣化が著しく、貼替えの必要性が生じた

ため。 

３．既存の造作・間仕切壁を撤去したところ床に不陸があることが分かり、段差解消のため床モルタ

ル塗りの必要性が生じたため。 

４．設備工事との調整の結果、配管工事・設備機器メンテナンス用に天井点検口を設置する必要性が

生じたため。 

５．現地調査・納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、耐久性、施

工性等が向上するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第 6 号） 


