
工事変更契約の内容 2023A2-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月15日・変更契約日

鈴蘭台西町保育所解体工事

神戸市北区鈴蘭台西町３丁目６－２０・場 所

解体・工 種

・内 容

令和5年6月10日から令和5年12月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

37,276,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,155,000円変更額

38,431,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区井吹台東町１丁目２番地の１－１０－６０４号

（有）風

代表取締役 玉井 秀幸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


