
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 神戸空港連絡橋上部工（拡幅部）製作・架設工事 

 

工事概要 

当初 

鋼橋延長 L=約 1,180m、W=20.1m（内、3.4m を拡幅） 

工場製作工 1,089.5t、架設工 1 式、橋面工 1 式 

変更後 

鋼橋延長 L=約 1,180m、W=20.1m（内、3.4m を拡幅） 

工場製作工 1,089.5t、架設工 1 式、橋面工 1 式 

 

契約変更の理由 

 

 ・歩道地覆部の現場塗装を追加施工した。  

・工事による交通規制に伴い、区画線の設置及び撤去数量が増加した。 

・伸縮装置部等の導水管が破損していたため補修した。  

 ・その他、数量精査に伴う金額の増減が生じた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




