
 

 

契約変更理由書（第 1 回） 

神戸市 

工 事 名 令和5年度北管内道路照明灯改修工事 

契約変更前 

道路照明灯基礎撤去              25[基] 

道路照明柱撤去(ベースプレート式) 4[基] 

道路照明灯新設                  16[基] 

防犯灯新設                       9[基] 

 

契約変更後 

道路照明灯基礎撤去          24[基]     道路照明灯新設(独立式)    1[基] 

道路照明柱撤去                   1[基]     防犯灯新設(連続式)        7[基] 

橋梁照明柱撤去                   3[基]        防犯灯新設(独立式)        1[基] 

道路照明灯新設(連続式)          15[基]       橋梁欄干照明灯           11[基] 

契約変更の理由 

 現地照査の結果、照明灯配線方式の変更と数量増減が生じたため。 

 


