
工事変更契約の内容 2023D1-057

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月25日・変更契約日

獅子掛１号線道路防災対策工事

神戸市垂水区塩屋町３丁目・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年6月24日から令和5年12月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

17,074,970円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,667,930円変更額

18,742,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９番５

八雲建設（株）

代表取締役 松本 将志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


