
工事変更契約の内容 2023D1-069

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月22日・変更契約日

菊水鵯越線歩道拡幅工事

神戸市兵庫区小山町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年7月15日から令和5年12月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,441,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,565,300円変更額

16,007,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区南本町通２丁目１番１３号

三好建設（株）

代表取締役 三好 政一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


