
設計変更理由書 

 

神戸市 

工 事 名 明石神戸宝塚線（カーブ No.60,62）道路防災対策工事 

契約変更後の工事概要 

・カーブ No.62-1 道路土工   1 式 擁壁化粧型枠 A=16 ㎡ 

         落石防護柵ブラウン焼付塗装 1 式 

・カーブ No.62-2  道路土工   1 式 植生マット工 A=100 ㎡ 

・カーブ No.60    道路土工   1 式 植生マット工 A=400 ㎡ 

 

設計変更の理由 

 

・ 残 土 に落 ち葉 等 が混 入 しているため、受 入 可 能 な処 分 先 をポートアイランド沖

から北 神 吉 田 建 設 に変 更 した。 

・ 環 境 省 より国 立 公 園 内 であることから落 石 防 護 柵 の着 色 、重 力 式 擁 壁 の化 粧

を指 示 されたため、ブラウン焼 付 塗 装 と化 粧 型 枠 が増 工 した。 

・ 現 地 精 査 の結 果 、植 生 マットの数 量 が増 加 した。 

・ その他 、現 地 精 査 の結 果 、数 量 に増 減 が生 じた。 

 

 


