
工事変更契約の内容 2023A3-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月19日・変更契約日

西神井吹台住宅５号棟他エレベーター改修工事

神戸市西区井吹台西町１丁目７・場 所

昇降機・工 種

・内 容

令和5年6月21日から令和6年3月11日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

141,130,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,258,000円変更額

146,388,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区加納町４丁目２番１号 神戸三宮阪急ビル

フジテック（株）

神戸支店

支店長 瀬尾 浩

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


