
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 舞子ポンプ場外壁改修他工事 

契約変更後の工事概要 

１．外壁改修下地補修の精算・追加 

２．外壁ガラスブロック破損部取替補修の追加 

３．既設給水管の補修工事の追加 

４．その他軽微な変更 

 

契約変更の理由 

 

1 数量の精算 

2 現場確認により、破損が確認されたため 

3 現場確認により、劣化が確認されたため 

4 施工上の仕様変更等 

 

(公表様式第６号） 


