
契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 農村環境改善センター玄関前舗装改修他工事

　契約変更後の工事概要

１　ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入の数量の精算

２　化粧桝ふたの仕様の変更

３　その他軽微な仕様・寸法の変更

　契約変更の理由

１　壁面タイル等の詳細調査により、改修箇所に増減が発生したため。

２　現場詳細調査の結果、ｽﾀﾝﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄの施工性をよくするため当初よりも深いふたに変更する。

３　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性，利便性，

　　耐久性等が向上するため。

（公表様式第６号）　


