
工事変更契約の内容 2022A4-042

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月20日・変更契約日

神戸リハビリテーション病院分電盤更新工事

神戸市北区しあわせの村１番１８号・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年12月21日から令和5年12月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

23,155,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,452,000円変更額

21,703,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区御影中町１－９－１５

御影電気産業（株）

代表取締役 森岡 孝之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


