
工事変更契約の内容 2023E1-015

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月8日・変更契約日

須磨ヨットハーバー周辺歩道整備工事（その１）

神戸須磨区若宮町１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年7月1日から令和5年11月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

39,039,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,439,400円変更額

45,478,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区播磨町４９番地神戸旧居留地平和ビル７０２

（株）サガワコンストラクション

代表取締役 佐川 広海

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


