
工事変更契約の内容 2023C2-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月17日・変更契約日

青木駅南線街路築造工事

神戸市東灘区青木６丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年5月11日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

59,486,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,977,800円変更額

72,464,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区布引町１丁目１番８号

山崎建設（株）

代表取締役 大西 怜

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


