
工事変更契約の内容 2023A2-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月9日・変更契約日

高倉台保育所外壁改修他工事

神戸市須磨区高倉台４丁目１－３・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年6月6日から令和5年11月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

30,107,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,617,000円変更額

31,724,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区久保町５丁目１番１号 アスタくにづか３番館２０３

号

（株）ＴＩＭ

代表取締役 渕上 隆弘

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


