
 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 長田港公衆便所改築工事 設計変更（建築） 

■契約変更の概要 

  ①枠組み本足場からくさび緊結式足場に変更 

  ②什器等残置物 運搬・処分の追加 

  ③地中障害物 撤去・運搬・処分の追加 

  ④土砂中 瓦・レンガ・陶器類 分別・運搬・処分の追加 

  ⑤パイプフードの仕様変更 

  ⑥男女出入口床 SUS アングル取付の追加 

  ⑦コンクリート縁石新設の取止めおよびアスファルト新設範囲の追加 

  ⑧すき取り数量の変更（精算） 

  ⑨仮設電源用引込電柱設置の追加 

■契約変更の理由 

  ①仮設計画検討の結果、施工性・安全性を考慮し、変更とした。 

  ②③④現地詳細調査の結果、追加の必要が生じたため。 

⑤計画通知申請による安全課指導のため。 

   ⑥段差が発生するため、安全を考慮し追加とした。 

   ⑦建物管理者と協議の結果、植栽帯が不要となったため。 

   ⑧現地水勾配検討の結果、数量に変更が生じたため。 

   ⑨現地施工調整の結果、電源切り替え時にポールの設置が必要となったため。 
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①増：止水栓追加 

 

 

 

契約変更の理由 

  

  ①水道局の指導により、第一止水栓が敷地外に設置されているため、敷地内水道メータ一の一

次側に止水栓（B-3 鉄蓋）を追加する。 
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