
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 ひよどり台地区他雨水幹線改修工事 

契約変更後の工事概要 

 ・管路施設修繕工 １式 

 ・付帯工 1式 

 ・仮設工 1式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

本工事は老朽化した雨水幹線を改修するものである。 

・施工にあたって事前調査を行ったところ、設計時より劣化・腐食が進んでいたため、補

修が必要な箇所が大幅に増となり、工期等を鑑み施工可能な箇所を絞って行うこととな

った。これにより数量・施工箇所が変更となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること 


