
工事変更契約の内容 2023D1-035

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月28日・変更契約日

舞子山手線歩道改良工事その４

神戸市垂水区星陵台１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年5月19日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

34,540,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,684,100円変更額

36,224,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区松風台２－１－１－１０１２

（株）富島組

代表取締役 渡瀬 尚典

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


