
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 灘区民ホール空調設備更新工事 

契約変更後の工事概要 

 

①既設室外機脱着工事追加 

②交通誘導員１名追加 

契約変更の理由 

 

①新設する室外機について、隣接する既設室外機との距離が近くメンテナンススペースが 

確保できないため、隣の既設パッケージエアコン室外機を脱着して位置を調整し、 

メンテナンススペースを確保する。 

②室外機搬出入時のラフテレーンクレーン設置において、原設計では交通誘導員を２名配置として 

いたが、警察協議にて３名配置を指示されたため。 

（公表様式第 6号） 


