
工事変更契約の内容 2023A2-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月10日・変更契約日

長田事業所外壁改修工事

神戸市長田区真野町９－２４・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年5月27日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

4,389,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

396,000円変更額

4,785,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区井吹台東町３丁目２０番地の５

（株）清水工務店

代表取締役 清水 守

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


