
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 三宮駐車場階段増築他工事 

契約変更後の工事概要 

（工期の変更） 

本工事の履行期限を令和５年 12 月 28 日から令和６年１月 31 日へ変更する。 

（34 日間の工期延長） 

工期延期の理由 

 

令和５年 10 月下旬、阪神・オリックス優勝記念パレードの開催が決定した。 

本イベントは、東遊園地、フラワーロードなどを経由して行われる予定で、当日の来場者は数十

万人が見込まれることから、来場者の安全性を考慮し外構工事の開始を遅らせた。（約４週間） 

全体工程を精査した結果、当初工期内の完成は困難となったため、工期を約 1 か月延期するもの

である。（34 日間の延長） 

(公表様式第６号） 


