
工事変更契約の内容 2023A2-014

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月22日・変更契約日

こうべ市民福祉交流センター西・北立面外壁改修他工事

神戸市中央区磯上通３丁目１－３２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年6月16日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

56,339,250円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

561,000円変更額

56,900,250円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区東町４丁目１番６号

（株）堂脇工業所

代表取締役 堂脇 勇

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


