
工事変更契約の内容 2023A2-028

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月29日・変更契約日

福田小学校大規模改修工事

神戸市垂水区乙木３－３－1・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年7月12日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

85,668,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,299,000円変更額

87,967,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区御崎町２－１７－２２

（株）タケゾエ建設

代表取締役 竹添 憲三

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


