
工事変更契約の内容 2023A1-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月21日・変更契約日

春日野小学校仮設グラウンド他整備工事（２期）

神戸市中央区宮本通７丁目２番・場 所

運動施設・工 種

・内 容

令和5年6月8日から令和5年12月27日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

38,494,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,509,800円変更額

45,004,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区住吉宮町６丁目１０－５

津田造園土木（株）

代表取締役 津田 勲

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


