
 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 西神中央駅西側駅前広場再整備工事その 2 

≪設計変更後の工事概要≫ 

（土木） 

道路土工     1 式     排水構造物工   1 式 

舗装工      1 式     縁石工      1 式 

区画線工     1 式     標識工      1 式 

防護柵工     1 式     構造物撤去工   1 式     

仮設工      1 式 

 

(電気) 

1. 照明、配管配線、ハンドホールの一部取止めと仮設配線の追加 

2. 分電盤仕様の変更 

 

≪設計変更の理由≫ 

（土木） 

1．公安委員会と協議を行った結果、駅利用者の多い時間を避けるよう施工時間を制限

する指示があったため、時間的制約による労務費単価補正を行い増工となる。 

 

2．関係機関協議の結果、先行工事（都市局）で設置したロータリーの仮設を継続する

必要があったため、仮設資材（仮囲い、タクシー用カメラ等）が増工となる。 

 

3．その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

(電気) 

1．本工事の一部施工において、後続のその３工事と掘削、仮囲い範囲が重複している

箇所があり、整備工事全体の効率化のため、一部施工を取止め、その３工事での施

工とする。また、必要な箇所については仮設配線を行う。 

 

2．当初設計では L字架台としていた分電盤について、埋設配管の取り込みが多いため、

施工性と外観を考慮し、自立盤に仕様を変更する。 

 

（公表様式第６号） 


