
工事変更契約の内容 2022D4-031

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月22日・変更契約日

灘区六甲山町法面復旧工事

神戸市灘区六甲山町字西谷山・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年2月10日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

43,888,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

33,634,700円変更額

77,523,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役 笹倉 邦康

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


