
工事変更契約の内容 2022C4-015

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月21日・変更契約日

北長狭通１丁目地区他汚水管改築更新工事（その２）

神戸市中央区北長狭通１丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年8月4日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

113,534,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

22,627,000円変更額

136,161,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区八幡通４－２－９－５０３

（株）シュアテクノ

代表取締役 渡邉 敏勝

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


