
工事変更契約の内容 2022C4-035

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月17日・変更契約日

多聞台１丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市垂水区多聞台１丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年12月14日から令和6年1月19日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

149,169,020円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,443,580円変更額

155,612,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区塩屋町６６２

石坂建設（株）

代表取締役 石坂 秀幸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


