
工事変更契約の内容 2023A4-020

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月24日・変更契約日

玉津処理場屋外照明改修工事

神戸市西区森本１丁目26・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年8月10日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,361,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

308,000円変更額

7,669,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区千鳥が丘３－２３－４１

（株）木山電気

代表取締役 木山 誠一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


